

客户确认资料 | 一期交付

AI 智能下单平台

一期客户确认清单

客户确认事项、业务资料输入与一期最终验收配合清单

文档状态 待客户确认	适用阶段 一期交付收口
确认方式 仅确认关键事项，不逐功能签字	版本日期 2026 年 7 月 20 日

结论：按当前项目确认口径，客户不需要对 38 个功能逐项签字。当前需要客户/PM 拍板 2 项，另需提供 2 类业务资料；功能、真实环境和培训全部完成后，再签署一份一期总体验收记录。

项目进度概览（截至 2026 年 7 月 20 日）

AI 智能下单平台一期核心功能开发已基本完成，目前已进入真实环境联调及最终交付验收阶段。

一期已完成医生端、客服端、生产端和管理端四个业务端口。医生下单、客服审核、生产流转、设计稿确认、入检 / 出检、返工、工时绩效、账单物流、通知及 AI 辅助等核心流程已形成完整闭环。

系统已通过 12 步主业务链路验证、四端页面验收及后端回归测试，并已具备独立演示环境和客户演示条件。

按 PRD V2 原 38 项验收标准统计，目前 30 项已通过，1 项待补充标准工时数据后复核，7 项已完成系统能力建设、待真实模型、对象存储、网络及部署环境下进行验证，当前不存在明确的本地功能缺失项。

下一阶段重点工作包括：

- 确认各产品动态表单最终字段及文件上传参数；
- 补充生产备注模板和各工序标准工时数据；
- 完成真实 AI 模型、对象存储、HTTPS、通知及生产环境联调；
- 完成备份恢复、监控告警、发布回滚、客户培训及总体验收。

综合判断：一期已完成主体建设，当前处于上线前最后收口阶段。待真实环境联调和最终验收完成后，即可进入正式上线交付。

一、现在需要客户 / PM 确认

1. 动态下单表单最终版

按不同产品确认医生下单时需要填写哪些内容、哪些内容必填、有哪些固定选项，以及各项内容的显示顺序。

建议方式：以当前系统内容为底稿，让客户只标注保留、删除或修改，不要求客户从零设计表单。

2. 文件上传限制

请确认是否采用当前一期默认值：

- 单个文件最大 500MB；
- 每个订单最多上传 50 个文件；
- 允许上传 STL、SLA、PDF、图片、TXT、ZIP 等常用文件。

如客户没有特殊要求，可直接采用上述默认值。

二、客户或工厂需要提供

1. AI 生产备注正式模板

请提供工厂日常使用的生产备注格式、固定栏目和示例。AI 只生成草稿，仍由客服或生产人员人工确认后使用。

没有固定模板时：可提供几份已经脱敏的历史生产备注、生产单或客服整理后的制作要求，由项目组提炼统一格式后再交客户确认。

2. 各工序标准工时表

请由工厂业务负责人提供每道工序的标准时间，用于核算工时效率、准时率等绩效指标。

这属于业务数据输入，不是产品需求确认。项目方需要先指定一位负责人，协调工厂业务人员收集。

三、完成一期前需要客户配合验收

1. 按真实业务走一遍完整流程

医生下单 → 客服审核 → 生产审核 → 派工 → 入检 → 生产 → 出检 / 返工 → 终检 → 录入物流 → 医生确认收货。

2. 验收关键异常情况

- 资料不全时退回补充；
- 设计稿驳回后重新上传；
- 生产出检不通过后进入返工；
- 无权限人员不能查看文件；
- 不同诊所之间不能互相查看订单。

3. 在真实环境验收 AI

重点确认翻译是否准确、客服查询是否可靠、医生端不会看到工厂内部信息，以及生产备注是否符合客户提供的模板。

4. 在真实环境验收文件上传

验证大文件上传、网络中断后恢复、换设备继续上传、文件预览以及访问权限限制。

5. 完成上线环境验收

包括正式域名和安全访问、数据备份恢复、系统监控及故障回退。主要由部署团队执行，客户确认结果。

6. 完成四端培训

分别完成医生端、客服端、生产端和管理端培训，并记录参会人员、培训问题和培训结论。

7. 签署一期总体验收记录

不需要对 38 项功能分别签字。所有功能、真实环境和培训完成后，由客户代表与 PM 签署一份一期总体验收记录即可。

四、当前项目状态与近期重点

根据当前项目记录，原 PRD 的 38 项验收中：

当前状态	数量	说明
已有本地通过证据	30 项	本地代码、测试或演示链路已有证据
仍待业务数据	1 项	缺少各工序标准工时
仍待真实条件验收	7 项	需要真实 AI、真实网络或真实环境验证

近期最应优先向客户推进：动态下单表单、文件上传限制、AI 生产备注模板和各工序标准工时表。

五、一期不作为必须完成项

- 真实支付平台接入；
- 物流平台自动接口；
- 真实电子签章。

如后续新增以上要求，应作为范围变更单独评估。

六、客户确认与配合清单

- ☐ 确认动态下单表单最终内容；
- ☐ 确认文件大小、数量和允许上传的文件类型；
- ☐ 提供 AI 生产备注正式模板或脱敏历史样例；
- ☐ 提供各工序标准工时表；
- ☐ 功能完成后配合完整业务流程验收；
- ☐ 配合真实环境 AI 和文件上传验收；
- ☐ 配合四端培训；
- ☐ 最终签署一份一期总体验收记录。

本清单用于一期客户确认与交付准备，不代表尚未发生的真实环境验收、培训或最终签收已经完成。