

验收报告

AI 智能下单平台

旧测试反馈缺陷修复验收报告

验收范围：2026-07-08 测试反馈中的 4 项缺陷 | 文档生成日期：2026-07-12

项目	AI 智能下单平台（一期系统）
验收工作树	/Users/yuri/Documents/AI智能下单平台
验收分支	feature/project-skeleton
验证基线	01fad865；基于当前未提交修复与现有工作树内容
验收结论	4 项缺陷均已修复，并通过定向验证与主链路回归
重要边界	本报告仅覆盖本地开发环境验收；Task 8 仍为 NOT_READY

一、验收结论

本次针对旧版本测试反馈进行当前工作树复核。已确认并修复的 BUG-001、BUG-002、BUG-003、BUG-004 均满足对应的定向验收条件；四端登录、20 项菜单遍历、质量权限、前端构建与 12 步主链路回归均通过。

结论：通过。本轮按“一期基础版”交付，不以隐藏入口或吞掉异常替代修复。

缺陷	级别	验收结论	核心结果
BUG-002 角色隔离	P1	通过	医生从管理端入口登录被拒绝，不产生可用工作台登录态；四端正确入口正常
BUG-001 范围基线	P2	通过	C 类基础能力表述与静态检查一致，范围基线检查退出码为 0。
BUG-003 菜单入口	P2	通过	20 项旧反馈菜单均进入真实基础能力，未出现演示入口或 400/403 失败态。
BUG-004 绩效统计	P2	通过	管理端未选员工时给出明确提示，不再发起缺少 user_id 的 400 请求。

二、缺陷修复与验收明细

BUG-002：医生账号与管理端入口的角色隔离（P1）

原问题：医生账号从管理端入口登录后，前端会在失败后尝试其他入口，可能落入医生工作台。

修复：移除跨端口重试逻辑；只接受所选入口的登录结果，并在角色不匹配时保留在登录页提示错误。

验收：四端正确入口登录通过；医生从管理端入口登录显示“账号角色与所选入口不匹配”，没有状态栏或业务工作台。

BUG-001：范围基线检查缺少 C 类基础能力 (P2)

原问题：范围基线检查提示 acceptance.json 缺少“C 类基础能力”。

修复：校准 C 类能力证据的表述，使其与现有检查断言一致；未降低一期范围要求。

验收：运行 npm run check:scope-baseline-20260706，检查通过。

BUG-003：菜单入口仍为演示、待接入或接口错误 (P2)

原问题：客服、生产和管理端共 20 项菜单存在占位、不可导航或接口错误；生产端质量总览存在 403。

修复：将菜单映射到已有真实基础能力；补齐父级菜单导航；生产角色获得质量记录只读权限，未增加写权限；保留一期基础版边界。

验收：客服外协/生产备注、生产端扫码基础登记/终检/辅助台账/通知/附件台账、管理端权限清单/设备/物料/外协/账单配送均可用；20 项菜单浏览器遍历通过。

BUG-004：管理端绩效统计请求返回 400 (P2)

原问题：管理员首次进入绩效统计时，前端请求未携带 user_id，服务端返回 400。

修复：管理员未填写员工编号时先展示查询提示，不发起非法默认请求；合法筛选继续由服务端鉴权和数据范围控制。

验收：页面显示“请输入员工编号后查询绩效统计”，无 /performance 默认请求和 400 错误态。

三、回归验证记录

验证项	结果	关键结论
范围基线检查	通过	scope baseline 2026-07-06 check ok
四端登录与错误入口隔离	通过	四端正确登录；医生不可进入管理端入口
旧反馈定向浏览器验收	通过	BUG-003 菜单遍历和 BUG-004 绩效默认加载共 2 项通过
质量记录后端测试	通过	QualityRecordTests：6 项通过；生产端仅新增读取权限
前端构建	通过	vue-tsc 与 Vite 构建成功
12 步主链路浏览器回归	通过	下单、审核、派工、入检出检、返工、设计稿、消息、账单物流、AI 与收货均通过

四、一期边界与遗留说明

- 1. 扫码登记当前为人工核验登记入口，不包含扫码硬件或终端设备集成。
- 2. 外协管理提供外协成本基础台账与查询，不包含供应商结算完整闭环。
- 3. 云端数据中心提供订单设计稿和附件台账，不包含独立云同步中心。
- 4. 用户管理与角色权限提供当前账号、角色、菜单和数据范围清单，不包含完整 RBAC 配置后台。
- 5. 本地脚本、浏览器验收和演示数据通过不等于真实环境上线验收；Task 8 保持 NOT_READY。

五、验收签署

验收结论：通过（本地开发环境 / 一期基础版范围）。

确认事项	确认内容
缺陷状态	BUG-001、BUG-002、BUG-003、BUG-004 均已关闭，并已链接定向验证证据。
回归范围	四端登录、菜单遍历、质量权限、前端构建和 12 步主链路均已完成。
上线边界	本结论不替代真实环境上线验收；外部条件未齐备前，Task 8 继续保持 NOT_READY。
验收人	_____
验收日期	_____

依据文件：docs/quality/defect-tracker.md 及 docs/quality/evidence/2026-07-10/BUG-001.md 至 BUG-004.md。